

Biểu số 1

**TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022**

(Kèm theo Báo cáo số 326/BC-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Bộ, cơ quan TW và địa phương	Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 được TTgCP giao tại Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 6/12/2021 và Quyết định số 97/QĐ-TTg ngày 6/12/2021					Giải ngân 6 tháng (từ 1/1/2022 đến 30/6/2022)					Ước giải ngân 9 tháng (từ 1/1/2022 đến 30/9/2022)					Ước giải ngân cả năm (từ 1/1/2022 đến 31/01/2023)					Ghi chú				
		Tổng số	Trong đó:			Vốn cân đối NSDP	Tổng số	Trong đó:			Vốn cân đối NSDP	Tổng số	Trong đó:			Vốn cân đối NSDP	Tổng số	Trong đó:			Vốn cân đối NSDP					
			Vốn NSTW		Vốn cân đối NSDP			Vốn NSTW		Vốn cân đối NSDP			Vốn NSTW		Vốn cân đối NSDP			Vốn NSTW		Vốn cân đối NSDP						
			Tổng số	Trong đó				Tổng số	Trong đó				Tổng số	Trong đó				Tổng số	Trong đó							
				Vốn trong nước					Vốn nước ngoài					Vốn trong nước					Vốn nước ngoài				Vốn trong nước	Vốn nước ngoài	Vốn trong nước	Vốn nước ngoài
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
<b>1</b>	<b>Tỉnh Lạng Sơn</b>	<b>2,498,375</b>	1,230,575	828,428	402,147	1,267,800	<b>648,578</b>	249,659	201,831	47,828	398,919	<b>1,516,555</b>	673,575	432,287	241,288	842,980	<b>2,498,375</b>	1,230,575	828,428	402,147	1,267,800					

Biểu số 2

TỔNG HỢP KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG, NGUYÊN NHÂN VÀ KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP XỬ LÝ CỦA BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Báo cáo số 326/BC-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Khó khăn, vướng mắc							Nguyên nhân	Kiến nghị giải pháp xử lý	Ghi chú	
		Vướng mắc về thể chế, quy định của pháp luật		Vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện								
		Vướng mắc về quy định của Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn	Vướng mắc về thể chế	Khó khăn về thi công dự án (nhân công lao động, giá nguyên vật liệu, nguồn cung cấp nguyên nhiên vật liệu)	Công tác phối hợp với các bộ quản lý ngành lĩnh vực	Kiến nghị đã gửi cơ quan trung ương nhưng vẫn chưa được xử lý đúng hạn	Giải phóng mặt bằng	Lý do khác				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>TỈNH LẠNG SƠN</b>												
<b>I</b>	<b>Vướng mắc chung</b>											
(1)	Vấn đề về thẩm quyền phê duyệt phân bổ vốn NSTW chi tiết tới dự án thuộc phân vốn NSTW do địa phương quản lý	Khoản 3 Điều 60 Luật đầu tư công quy định: "Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, bao gồm tổng số vốn và cơ cấu vốn ngân sách nhà nước cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương; danh mục, mức vốn của các chương trình, dự án đầu tư công, mức vốn cho nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và đối tượng đầu tư công khác nguồn vốn ngân sách trung ương". Việc phân bổ chi tiết, điều hòa mức vốn đối với từng danh mục dự án nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương thực hiện theo từng đợt, các dự án sau khi hoàn thành thủ tục đầu tư phải chờ phân bổ chi tiết mới có thể tiếp tục thực hiện, việc điều chỉnh mức vốn cho các dự án phải thực hiện rà soát, điều chỉnh từng danh mục dự án từ cấp trung ương do đó không chủ động được trong tổng nguồn vốn đã phân cấp cho địa phương							Quy định về thẩm quyền phân bổ chi tiết NSTW giao địa phương quản lý chưa thực sự phân cấp đến địa phương để chủ động trong tổng nguồn được giao	Để đảm bảo chủ động của địa phương trong công tác phân bổ vốn, đề nghị bổ sung thêm nội dung: "Riêng đối với nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương, Thủ tướng Chính phủ giao tổng số vốn cho địa phương, không giao chi tiết mức vốn của các dự án..."		
(2)	Vấn đề lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với các dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa	Điểm b khoản 1 Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và STT 6 mục II Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định: "Dự án có yếu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, có diện tích chuyển đổi thuộc thẩm quyền chấp thuận của HDND tỉnh theo quy định của pháp luật đất đai" thuộc danh mục dự án đầu tư nhóm II, phải thực hiện đánh giá tác động môi trường. Như vậy, việc thu hồi, chuyển đổi mục đích 1m2 đất lúa cũng phải lập ĐTM là lãng phí, không cần thiết, nhất là với dự án giao thông nông thôn.							Bắt cập phát sinh do quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2022, có hiệu lực từ 01/01/2022; Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022	Bổ sung thêm quy định tối thiểu về diện tích đất trồng lúa cần thu hồi, chuyển đổi đối với dự án đầu tư nhóm II áp dụng quy định này		

STT	Nội dung	Khó khăn, vướng mắc							Nguyên nhân	Kiến nghị giải pháp xử lý	Ghi chú
		Vướng mắc về thể chế, quy định của pháp luật		Vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện							
		Vướng mắc về quy định của Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn	Vướng mắc về thể chế	Khó khăn về thi công dự án (nhân công lao động, giá nguyên vật liệu, nguồn cung cấp nguyên nhiên vật liệu)	Công tác phối hợp với các bộ quản lý ngành lĩnh vực	Kiến nghị đã gửi cơ quan trung ương nhưng vẫn chưa được xử lý đúng hạn	Giải phóng mặt bằng	Lý do khác			
(3)	Vấn đề về thời điểm xác định số liệu báo cáo giải ngân các dự án ODA giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài Chính		Kết quả giải ngân ghi nhận theo số liệu trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và số liệu báo cáo của Bộ Tài chính có sự chênh lệch do: Số liệu tại Báo cáo của Bộ Tài chính là số liệu ghi thu, ghi chi đến hết 31/01. Tuy nhiên, dự án ODA thực hiện ghi thu ghi chi theo khoản 2 Điều 79 Nghị định số 114/2021/NĐ-CP (ghi thu, ghi chi đến hết 30 ngày kể từ ngày 31/01)						Thời điểm xác định số liệu giải ngân của Bộ Tài Chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa phù hợp với các dự án ODA	Thời điểm xác định số liệu báo cáo giải ngân của các dự án ODA cần lấy (riêng) sau khi kết thúc thời gian ghi thu, ghi chi theo quy định của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP	Văn bản số 4809/BKHĐT-TH ngày 15/7/2022 yêu cầu các địa phương rà soát số liệu GN ODA theo BC Bộ Tài chính
<b>II</b>	<b>Vướng mắc đối với dự án cụ thể</b>										
(1)	Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra								Quy định của Hiệp định vay	Kiểm toán Nhà nước sớm ban hành báo cáo kết quả kiểm đếm	
(2)	Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn							Vướng mắc cục bộ trong GPMB	Quy định của Hiệp định vay	Tập trung đẩy nhanh tiến độ trong quý III năm 2022	

STT	Nội dung	Khó khăn, vướng mắc							Nguyên nhân	Kiến nghị giải pháp xử lý	Ghi chú
		Vướng mắc về thể chế, quy định của pháp luật		Vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện							
		Vướng mắc về quy định của Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn	Vướng mắc về thể chế	Khó khăn về thi công dự án (nhân công lao động, giá nguyên vật liệu, nguồn cung cấp nguyên nhiên vật liệu)	Công tác phối hợp với các bộ quản lý ngành lĩnh vực	Kiến nghị đã gửi cơ quan trung ương nhưng vẫn chưa được xử lý đúng hạn	Giải phóng mặt bằng	Lý do khác			
(3)	Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lạng Sơn và 04 huyện Cao Lộc, Tràng Định, Bình Gia, Lộc Bình							Gọi thầu thi công xây dựng CSDL đất đai của dự án không được thực hiện nghiệm thu thanh toán khối lượng theo công đoạn thực hiện mà thực hiện nghiệm thu theo sản phẩm đầu ra của dự án, CSDL của dự án phải được vận hành mới tiến hành công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, mặc dù dự án đã có khối lượng nhưng chưa thực hiện đầy đủ các bước, do đó khối lượng nghiệm thu chậm và đạt kết quả thấp, dẫn đến khó khăn trong việc thực hiện tiến độ, cũng như việc giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch;	Quy định của Hiệp định vay	Tập trung đẩy nhanh tiến độ trong quý III năm 2022 để nghiệm thu công đoạn và giải ngân dự án	
(4)	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)			Giá các nguyên vật liệu tăng cao và ảnh hưởng mưa nhiều trong Quý II năm 2022				Tiến độ thi công còn chậm do vẫn còn hạng mục chưa hoàn thành công tác GPMB	Ảnh hưởng của giá vật liệu và công tác GPMB	Tập trung đẩy nhanh tiến độ trong quý III năm 2022, đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT đề xuất với Ngân hàng Thế giới để gia hạn Hiệp định vay và bổ sung danh mục thực hiện (không vượt TMDT của Tiểu dự án)	