

Số: /CT-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 3 năm 2023

CHỈ THỊ

Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023

Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 của tỉnh. Trong bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, tác động không nhỏ tới nền kinh tế thì việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công và vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia có vai trò hết sức quan trọng, là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2023, nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Để thực hiện yêu cầu, mục tiêu, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2023 (bao gồm cả vốn được phép kéo dài năm 2022 sang năm 2023), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, các chủ đầu tư tập trung quán triệt và thực hiện có hiệu quả các nội dung sau:

I. Quan điểm, mục tiêu

1. Việc tổ chức thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 phải tuân thủ các quy định Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước; các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan về giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023.

2. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2023, nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Đẩy nhanh giải ngân vốn phải đi đôi với đảm bảo chất lượng công trình, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

3. Các cấp, các ngành, các chủ đầu tư nỗ lực, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đã đề ra; tập trung khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chương trình, dự án, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng; kiên quyết, linh hoạt trong việc điều chỉnh vốn giữa các chủ

đầu tư, nhiệm vụ, dự án; nâng cao vai trò, năng lực và tinh thần trách nhiệm của các chủ đầu tư, các cấp, các ngành, các đơn vị có liên quan trong tổ chức thực hiện kế hoạch vốn.

4. Đến hết niên độ ngân sách năm 2023 hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công và vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được giao bao gồm cả vốn được phép kéo dài năm 2022 sang năm 2023, cụ thể:

- Đối với nhóm các dự án hoàn thành, dự án chuyển tiếp, dự án khởi công mới, dự án chuẩn bị đầu tư thuộc kế hoạch vốn năm 2023 đảm bảo giải ngân theo các mốc thời gian tại Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023.

- Đối với nhóm các dự án được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 sang năm 2023 (nếu có): ***trước ngày 30/6/2023 phải giải ngân đạt 60% kế hoạch; trước ngày 30/9/2023 giải ngân đạt 100% kế hoạch.***

II. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư dự án

1.1. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát từng dự án cụ thể; kiểm soát chặt chẽ sự cần thiết, quy mô từng dự án theo đúng quy hoạch, kế hoạch, mục tiêu đã được duyệt, bảo đảm hiệu quả đầu tư và kết quả đầu ra của từng dự án; nâng cao chất lượng tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị dự án; tăng cường công tác hậu kiểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn. Kết quả thực hiện giải ngân vốn là một nội dung đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm 2023.

1.2. Tập trung cao độ, bám sát công việc trong tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các dự án ODA, các dự án trọng điểm lĩnh vực giao thông; rà soát, nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn, trên tinh thần những nội dung nào đã rõ, đã có hướng dẫn thực hiện, phù hợp với thực tiễn thì triển khai ngay; phát huy tinh thần chủ động, không chờ đợi, không ỷ lại, không cầu toàn; chủ động chuẩn bị trước các công việc đối với những nội dung còn vướng mắc để khi có hướng dẫn thì kịp thời triển khai thực hiện ngay.

1.3. Khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả trong chuẩn bị đầu tư, phân bổ vốn, sẵn sàng các điều kiện triển khai thực hiện dự án khởi công mới; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án quan trọng liên vùng, dự án trọng điểm, cấp thiết; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đối với các dự án khởi công mới đã phê duyệt dự án đảm bảo ***khởi công chậm nhất Quý II/2023***; các dự án khác đang trong quá trình lập dự án cần đẩy nhanh tiến

độ, lựa chọn nhà thầu, khởi công **chậm nhất trong Quý IV/2023**, đặc biệt quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT, Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80 Quốc lộ 4B; các dự án lĩnh vực y tế thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo hoàn thành **trước ngày 31/12/2023**; Dự án đầu tư hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin, các phần mềm nền tảng, số hóa cơ sở dữ liệu phục vụ chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

1.4. Tăng cường công tác tự kiểm tra và kiểm tra giám sát các chương trình, dự án theo kế hoạch, nhiệm vụ, địa bàn được phân công; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thanh tra, kiểm tra cùng cấp để công tác kiểm tra, giám sát phải thực chất, hiệu quả và đề xuất kịp thời các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị trực tiếp tổ chức thực hiện.

1.5. Nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia các cấp để nắm bắt ngay những khó khăn, vướng mắc, kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ; tăng cường công tác chia sẻ, trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để cùng hoàn thiện, thống nhất trong công tác triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

2. Các chủ đầu tư dự án, đơn vị được giao vốn

2.1. Phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện các dự án, tiểu dự án do mình làm chủ đầu tư, các nhiệm vụ được giao vốn thực hiện.

2.2. Căn cứ mốc thời gian giải ngân theo Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh, khẩn trương xây dựng, ban hành kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công hằng tháng các dự án do đơn vị mình quản lý; báo cáo UBND tỉnh kế hoạch giải ngân chi tiết đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn **trước ngày 30/3/2023**; thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn định kỳ (hằng tháng, quý và cả năm) về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

2.3. Tăng cường tần suất kiểm tra, giám sát hiện trường, phối hợp làm việc với các địa phương, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn để cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhất là công tác giải phóng mặt bằng; yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng chi tiết tiến độ thực hiện dự án và cam kết về tiến độ đối với các hạng mục công trình làm cơ sở để kiểm tra, giám sát. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm về tiến độ, chất lượng công trình, chậm thực hiện thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành, vi phạm hợp đồng ký kết, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định; trường hợp cần thiết chấm dứt hợp đồng và thay thế ngay các nhà thầu khác. Tập trung hoàn thành dứt điểm các dự án đã quá thời gian bố trí vốn theo quy định.

2.4. Chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền cắt giảm, điều chỉnh vốn của các dự án không có khả năng giải ngân, chậm giải ngân để bổ sung vốn cho các dự án có tiến độ thực hiện tốt, giải ngân nhanh, bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư.

3. UBND các huyện, thành phố

3.1. Căn cứ mốc thời gian giải ngân theo Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh, khẩn trương xây dựng, ban hành kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công hàng tháng các dự án được giao làm chủ đầu tư và các dự án thuộc nguồn vốn được phân cấp quản lý, báo cáo UBND tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn **trước ngày 30/3/2023**.

3.2. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn; xây dựng kế hoạch thực hiện; tổ chức giao ban định kỳ hằng tuần, hằng tháng về công tác giải phóng mặt bằng để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án; báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền của cấp huyện.

3.3. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn, nhất là nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia được kéo dài từ năm 2022 sang năm 2023; tập trung hoàn thành các thủ tục đầu tư đối với các dự án khởi công mới thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 hoàn thành toàn bộ **trong tháng 3/2023** để làm cơ sở giao chi tiết kế hoạch vốn; triển khai có hiệu quả việc thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia theo cơ chế đặc thù.

3.4. Chủ động rà soát, đề xuất điều chỉnh kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 (nếu có); rà soát đánh giá khả năng thực hiện các chỉ tiêu của các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và đề xuất phương án thực hiện, phương án huy động nguồn lực ngoài kế hoạch vốn đã được phê duyệt để triển khai thực hiện hoàn thành mục tiêu. Kết quả rà soát đề xuất điều hòa, điều chỉnh gửi về cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xem xét tổng hợp, trình điều chỉnh theo quy định tại Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của UBND tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

4. Các cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (*Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc*):

4.1. Chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện từng chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 của tỉnh đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ.

4.2. Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 theo thẩm quyền quản lý.

4.3. Tổ chức kiểm tra, giám sát các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định; tổng hợp các đề xuất, kiến nghị và giải quyết các khó khăn, vướng mắc các vấn đề có liên quan trong quá trình thực hiện giải ngân nguồn vốn các dự án, tiểu dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

4.4. Thực hiện rà soát đánh giá giữa kỳ khả năng thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu của các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; tham mưu điều chỉnh kế hoạch triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 (nếu có) đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra, giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

5.1. Tham mưu UBND tỉnh thành lập các Tổ công tác đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 do tỉnh quản lý thuộc các lĩnh vực sau: Giao thông, Nông nghiệp, Văn hoá, Y tế, Giáo dục, các dự án sử dụng vốn ODA **trong tháng 3/2023**; tham mưu tổ chức hội nghị giao ban, hội nghị chuyên đề về tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo quý, 6 tháng và cả năm 2023.

5.2. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả giải ngân định kỳ hằng tháng, báo cáo UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ và thông báo cho các chủ đầu tư, địa phương về kết quả giải ngân vốn năm 2023 (trong đó sắp xếp thứ tự các đơn vị từ tỷ lệ giải ngân đạt cao đến thấp); kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét kiểm điểm các chủ đầu tư, đơn vị, địa phương thiếu tinh thần trách nhiệm, năng lực quản lý dự án yếu, tỷ lệ giải ngân thấp hơn so với mức trung bình của cả tỉnh liên tiếp trong 03 tháng hoặc vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.

5.3. Chủ động rà soát, báo cáo UBND tỉnh phương án điều chỉnh, điều hòa vốn đối với những dự án theo nguyên tắc: đến thời điểm giải ngân theo quy định tại khoản 4 mục I nêu trên, chủ đầu tư nào chưa đảm bảo tỷ lệ giải ngân thì điều chỉnh sang cho các chủ đầu tư, địa phương khác có tiến độ giải ngân vốn nhanh có nhu cầu bổ sung thêm vốn và có khả năng hấp thụ vốn tốt; không chờ đề nghị của các chủ đầu tư. Thời gian báo cáo việc điều chỉnh kế hoạch vốn theo các đợt như sau: **trước ngày 20/6/2023, trước ngày 20/9/2023 và trước ngày 15/11/2023.**

5.4. Theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố xây dựng, ban hành kế hoạch giải ngân chi tiết, thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư (chủ trương đầu tư) để đảm bảo điều kiện giao vốn; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn của các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, các dự án sử dụng vốn ODA.

5.5. Tổng hợp kết quả các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư không thực hiện tốt việc giải ngân kế hoạch vốn, phải trả kế hoạch vốn năm 2023 do nguyên nhân chủ quan và không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, làm cơ sở cho UBND tỉnh xem xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2023 đối với tập thể, người đứng đầu và các cơ quan có liên quan.

5.6. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan rà soát đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo UBND tỉnh và các cấp có thẩm quyền, đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn (nếu có).

6. Cơ quan tài chính (Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố)

6.1. Chủ động nhập kịp thời, đầy đủ nguồn vốn trên hệ thống Tabmis đối với các nguồn vốn giao trong năm theo quy định tại Thông tư số 123/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc.

6.2. Theo dõi tiến độ thu tiền sử dụng đất, phối hợp với chủ đầu tư nhập Tabmis đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nguồn thu tiền sử dụng đất theo mục I nêu trên; chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan rà soát đánh giá khả năng thu tiền sử dụng đất, báo cáo UBND tỉnh phương án điều chỉnh (tăng, giảm) theo quy định.

6.3. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện quyết toán dự án hoàn thành, quyết toán vốn đầu tư, đặc biệt là các dự án còn tồn đọng, chậm phê duyệt quyết toán. Hướng dẫn các chủ đầu tư hoặc đề xuất UBND tỉnh theo thẩm quyền để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán.

6.4. Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền ưu tiên bố trí nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh cho các dự án hạ tầng kinh tế - xã hội lớn, trọng điểm, nhất là dự án giao thông có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

6.5. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đúng các quy định của pháp luật và các quy định nghiệp vụ về quản lý ngân sách nhà nước.

7. Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn

7.1. Đẩy mạnh thanh toán theo hình thức trực tuyến trên cổng dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước; đẩy mạnh kiểm soát theo phương thức “thanh toán trước, kiểm soát sau”. Thực hiện thanh toán và hướng dẫn Kho bạc Nhà nước cấp huyện thanh toán cho các dự án ngay sau khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc; kiểm soát chặt chẽ các khoản chi.

7.2. Tổng hợp báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công bao gồm vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, báo cáo UBND tỉnh đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo định kỳ (**trước ngày 15 hằng tháng**) hoặc đột xuất phục vụ họp trực tuyến, họp giao ban UBND tỉnh (nếu có); **chiều thứ 6 hằng tuần** báo cáo nhanh kết quả giải ngân vốn đầu tư công gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để theo dõi, đôn đốc, báo cáo UBND tỉnh.

7.3. Là đầu mối phối hợp với Kho bạc Nhà nước Trung ương để cung cấp, cập nhật kịp thời giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 hằng tháng của tỉnh.

7.4. Tăng cường công tác đôn đốc thu hồi tạm ứng và thực hiện thu hồi tạm ứng của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quản lý; kiên quyết xử lý vi phạm hành chính các chủ đầu tư vi phạm thời hạn thanh toán tạm ứng theo quy định.

8. Các sở, đơn vị quản lý chuyên ngành về xây dựng

8.1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, chất lượng thẩm định, thẩm tra các dự án đầu tư, đặc biệt kiểm soát chặt chẽ chất lượng hồ sơ khảo sát, thiết kế, dự toán công trình. Đối với các dự án đang triển khai, không thực hiện bổ sung hạng mục, điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư (trừ trường hợp thực sự cần thiết); việc bổ sung quy mô, tăng tổng mức đầu tư, sử dụng nguồn vốn dự phòng của các dự án phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền.

8.2. Sở Xây dựng tăng cường công tác quản lý vật liệu xây dựng; thường xuyên theo dõi, kịp thời cập nhật điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng sát với thực tế; duy trì công bố giá định kỳ hằng tháng, góp phần nâng cao chất lượng quản lý công trình xây dựng, hiệu quả trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng trên địa bàn tỉnh.

9. Sở Tài nguyên và Môi trường

9.1. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án, không chờ đến cuộc họp chuyên đề hàng tháng.

9.2. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn hoàn thành việc lập, thẩm định, trình UBND tỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2023 và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 20230 *trước ngày 15/4/2023*.

10. Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện và chỉ đạo thực hiện rút ngắn, cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thiết kế dự toán công trình...

11. Sở Nội vụ phát động, triển khai các phong trào thi đua gắn nhiệm vụ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; gắn nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí đánh giá, xếp loại cơ quan, đơn vị năm 2023; tổng hợp, đề xuất khen thưởng các cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc việc thực hiện giải ngân vốn đầu công và kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PT - TH tỉnh, Báo Lạng Sơn (đưa tin);
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM,
Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(VAT).

CHỦ TỊCH

Hồ Tiến Thiệu