

Số: /TB-ĐKT

Lạng Sơn, ngày tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO

Lịch kiểm tra dự án đầu tư xây dựng tháng 9/2022

Kính gửi:

Thực hiện Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Đoàn kiểm tra và ban hành Kế hoạch kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng năm 2022.

Đoàn kiểm tra số 1 thông báo tới thành phần Đoàn kiểm tra và Chủ đầu tư Lịch kiểm tra dự án đầu tư xây dựng với các nội dung sau:

1. Danh mục các dự án, thời gian kiểm tra

STT	Tên dự án, công trình	Lịch kiểm tra	Thời gian	Chủ đầu tư	Nguồn vốn	Địa điểm kiểm tra
1	Công viên bờ sông Kỳ Cùng (Đoạn từ cầu Đông Kinh đến khách sạn Đông Kinh).	28/9/2022	8h 00 phút	UBND thành phố Lạng Sơn	NSTW	Thành phố Lạng Sơn
2	Cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất các trung tâm: Kiểm soát bệnh tật, Giám định Y khoa, Giám định Pháp y	28/9/2022	14h00 phút	Ban quản lý dự án ĐTXD tỉnh	NSĐP	Thành phố Lạng Sơn

- Thời gian: Thời gian kiểm tra 01 ngày (thời gian kiểm tra có thể thay đổi nếu cần thiết điều chỉnh do Trưởng đoàn quyết định)

- Địa điểm: Tại địa điểm thực hiện dự án và phòng họp do chủ đầu tư bố trí.

2. Thành phần tham gia kiểm tra

- Các thành viên Đoàn kiểm tra số 1:

+ Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng đoàn.

+ Đại diện các Sở: Tài chính; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường.

+ Đại diện UBND thành phố Lạng sơn.

+ Đại diện các chủ đầu tư dự án: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh; **UBND thành phố Lạng Sơn.**

+ Mời đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT tham gia kiểm tra dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng (Đoạn từ cầu Đông Kinh đến khách sạn Đông Kinh).

+ Mời đại diện Sở Y tế tham gia kiểm tra dự án Cải tạo sửa chữa các trung tâm: Kiểm soát bệnh tật, Giám định Y khoa, Giám định pháp y.

3. Nội dung, phương pháp kiểm tra

Nội dung và phương pháp kiểm tra: Thực hiện theo Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh và các quy định hiện hành về đầu tư công và đầu tư xây dựng.

4. Đề nghị chủ đầu tư.

- Lập báo cáo chi tiết tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm kiểm tra và gửi cho Đoàn kiểm tra trước 02 ngày làm việc theo lịch đã thông báo (có *mẫu báo cáo gửi kèm theo*). Đề nghị báo cáo làm rõ tình hình thực hiện các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, các khó khăn vướng mắc và kiến nghị xử lý (nếu có), tùy tình hình thực hiện Trưởng đoàn quyết định nội dung kiểm tra tiếp theo.

- Chủ trì phối hợp với các bên liên quan chuẩn bị toàn bộ hồ sơ dự án đầu tư xây dựng và các tài liệu có liên quan, chuẩn bị công tác kiểm tra hiện trường theo danh mục các dự án, công trình xây dựng được kiểm tra, chuẩn bị phòng làm việc.

- Mời các nhà thầu: Thi công xây dựng, cung cấp thiết bị; Khảo sát, thiết kế; Giám sát thi công; Kiểm định; Chứng nhận an toàn chịu lực (nếu có),... tham gia kiểm tra.

(Ghi chú: Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Phòng quản lý Đầu tư công, Sở Kế hoạch và Đầu tư, qua số điện thoại 02053.812.084; Thời gian tập trung tại địa điểm kiểm tra lúc 08 giờ 00 phút.

Thông báo này thay cho giấy mời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TP tham gia kiểm tra tại Khoản 2;
- Lãnh đạo Sở;
- Văn phòng (bố trí xe);
- CBĐM(VVQ);
- Lưu: VT, QLĐTC.

TRƯỞNG ĐOÀN

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Hứa Thị Hằng